Project cost statement - showroom refit, Dunmere

Prepared by the finance team, 28 October 2026. Amounts in euros, excluding VAT.

Cost item	Budget	Actual	Variance
Labour			
Joinery and fit-out	48,500.00	51,240.00	-2,740.00
Electrical installation	22,000.00	20,875.50	1,124.50
Decoration	9,600.00	10,110.00	-510.00
Labour subtotal	*80,100.00*	*82,225.50*	*-2,125.50*
Materials			
Flooring	14,250.00	13,980.00	270.00
Lighting fixtures	11,400.00	12,655.75	-1,255.75
Display units	26,800.00	25,940.00	860.00
Materials subtotal	*52,450.00*	*52,575.75*	*-125.75*
Other costs			
Design fees	7,500.00	7,500.00	0.00
Skip hire and waste	1,800.00	2,145.00	-345.00
Other costs subtotal	*9,300.00*	*9,645.00*	*-345.00*
Total project cost	**141,850.00**	**144,446.25**	**-2,596.25**

A negative variance means the actual cost is above budget.